

県庁舎耐震化実施設計中止に係る損害賠償について

1. 相手方

岡山県庁本庁舎（本館）耐震・UD化等整備工事実施設計委託

塩見・丸川設計共同企業体

2. 損害賠償額

17,584,158 円

税抜落札額 74,000 千円を、履行予定期間(303 日)に対する業務実施期間(72 日)で按分した額

3. 相手方の経費見積額

項目	数量	金額(円)	備考		
人件費			勤務実績、賃金等により積算		
労務費			従事者	延人員	(参考)平均日額
意匠設計	1 式	7,084,344	4 名	220 人日	32,202 円
構造設計	1 式	10,200,952	3 名	174 人日	58,626 円
設備設計	1 式	4,241,440	3 名	170 人日	24,950 円
労務費計		21,526,736			
出張旅費	1 式	117,200	鉄道 11,720 円×10 人 (広島-岡山)		
小計		21,643,936			
物件費					
賃借料	1 式	428,981	事務所家賃、パソコンリース料		
交通費	1 式	14,200	高速道路通行料金		
印刷費		45,512	コピー		
小計		488,693			
合計		22,132,629			

○業務内容 既存建物の現況調査

構造計算の準備作業 (既存建物の構造計算モデルの構築) など